

의안 번호	제30호
----------	------

제안년월일 : 2023년 4월 13일

제안자 : 정기수, 송영천의원

- 제301회 금산군의회 임시회 -

# 주요사업장 현장점검 결과 보고서

(2023년 4월 27일 ~ 5월 1일 / 3일간)



**금산군의회**  
GEUMSAN COUNTY COUNCIL

## 1. 추진배경

금번 제301회 임시회의 주요사업장 현장점검은 위원회별로 사업장을 직접 방문하여 당초 사업이 설계와 같이 준공되었거나, 계획대로 추진되고 있는지를 점검하고 현장에서 주민여론을 파악하여 민원을 해소함은 물론, 군정질문 및 예산안 심사 등 의정활동 기본 자료로 활용.

## 2. 점검현황

○ 기 간 : 2023. 4. 27(목) ~ 5월 1일(월) / 3일간 (공휴일 제외)

- 행정복지위원회 : 2023. 4. 27(목) ~ 5월 1일(월) / 3일간
- 경제산업위원회 : 2023. 4. 27(목) ~ 5월 1일(월) / 3일간

○ 대 상 : 주요사업장 41개 사업장

- 행정복지위원회 : 21개 사업장 (본청 6, 읍·면 15)
- 경제산업위원회 : 20개 사업장 (본청 14, 직속기관 6)

○ 참 여 : 12명 (의원 6명, 관계공무원 6명)

- 행정복지위원회 : 6명 (의원 3, 공무원 3)
  - 의 원 : 송영천 위원장, 최명수 의원, 정기수 의원
  - 공무원 : 전문위원(한민석), 직원(김민창, 김진수)
- 경제산업위원회 : 6명 (의원 3, 공무원 3)
  - 의 원 : 김기윤 위원장, 박병훈 의원, 정옥균 의원
  - 공무원 : 전문위원(이금성), 직원(윤지현, 최고야)

○ 사업장 설명 : 해당 실·과장 또는 팀장

○ 중점 확인사항

- 당초 사업이 계획대로 추진하고 있는지 여부
- 주민의견 수렴

### 3. 총 평

#### <행정복지위원회 소관>

- 제301회 금산군의회 임시회 기간중 4. 27일부터 5. 1일까지 3일간 관내 주요 사업장을 현장 방문하여 점검한 결과, 전반적으로 모든 공사가 설계에 맞게 계획대로 추진되었음.
- 많은 사업장이 주민들의 불편사항을 해결하고, 숙원사업을 추진함으로써, 지역발전을 위해 노력한 사항들을 다수 확인할 수 있었음.
- 다만, 일부 사업장에서 사업계획이 치밀하지 않아, 계획대비 사업이 축소되어, 당초 기대한 사업의 효과를 기대할 수 없게 되었음. 추후 꼼꼼하고 완성도 있는 사업의 사전준비 및 계획으로, 효과를 최대화 할 수 있도록 추진하여야 할 것임.
- 또한 U형관 시공시 생태로가 확보될 수 있도록 사업을 추진하여, 생태계에 긍정적인 영향을 주는 방법으로 개선이 요구됨.

## <경제산업위원회 소관>

- 301회 금산군의회 임시회 기간 중 4. 27.부터 5. 1.까지 3일간 경제산업위원회 소관 관내 주요 사업장을 직접 방문하여 점검한 결과, 전반적으로 공사가 설계에 맞게 차질 없이 계획대로 추진 되고 있었음.
- 주요 사업장에 대한 현지 시찰 결과 당초 계획된 설계도서대로 완료되었거나 일부는 시공중에 있었으며, 대체적으로 적정하게 시행되고 있다고 판단됨.
- 다만, 시설을 실제 이용하게 될 주민의 관점에서 주민 편의적인 고민과 시각으로 사업 시행 및 마무리에 중점을 두는 것이 필요함.
- 또한 사업 완료 후에도 수시로 주민의 요구 사항을 수렴하여 필요하다면 관련부서와의 협의를 통해 끝까지 책임지는 행정을 펼치는 것이 바람직하다 사료됨.

## □ 현장점검 결과 지적사항

구 분	주요사업장 대 상 지	지 적 사 항				모범 사례
		계	시 정	개 선	보 완	
계	41개 사업장	7	1	4	2	3
행정복지위원회	21개 사업장	4	1	3	-	2
경제산업위원회	20개 사업장	3	-	1	2	1

## 4. 행 정 사 항

- 개선 및 시정이 요구되는 사항은 관련 실과 및 직속기관에 조치될 수 있도록 통보하고 그 결과를 회신하여 주기 바람.

# 주요사업장 현장점검결과

## □ 행정복지위원회

【 1일차 : 4. 27. (목) 】 : 7개소 (금산 3, 부리 1, 남이 2, 남일1)

사 업 명	위치	사 업 량	사업비 (백만원)	시 찰 결 과	비고
양지2리(보티천) 자연석쌓기 공사	금산 양지2	자연석쌓기(H=1.8m) L=60m	25	이상없음	
대양1리(백암) 아스콘덧씌우기 공사	남이 대양1	아스콘포설 2,450㎡	56	이상없음	
석동1리(청용골) 옹벽설치공사	남이 석동1	이중벽관(D600) L=60m 콘크리트포장 A=0.37㎡	33	이상없음	
황풍2리(물방들) 옹벽블럭 설치공사	남일 황풍2	옹벽블럭쌓기 L=57m(H=1.5m)	30	이상없음	
창평3리 도로확포장공사	부리 창평3	PC암거 L=39m, 콘크리트포장 L=39m A=98㎡	89	<ul style="list-style-type: none"> <li>기존 시공구간과, 금회 시공구간 사이 미시공 구간에 대한 보행 자 및 이륜차 등의 안전을 위한 안전웬스 설치가 필요함.</li> </ul>	시정
금산읍 게이트볼장 주차장 조성사업	금산 상리	주차장(80면) 조성 1식	2,490	이상없음	
금산군 스마트도시 통합운영센터	금산 상리	청산회관 2층(236㎡, 71평), 3층(236㎡, 71평)	1,420	<ul style="list-style-type: none"> <li>긴급 상황에 대처할 수 있는 사 전 훈련 등 관리에 철저를 기하 여, 안전에 만전을 기하기 바람.</li> </ul>	개선

# 주요사업장 현장 점검 결과

## □ 행정복지위원회

【 2일차 : 4. 28. (금) 】 : 9개소 (금산1, 금성2, 군북2, 진산1, 복수1, 추부2)

사 업 명	위치	사 업 량	사업비 (백만원)	시 찰 결 과	비고
파초1리(개성천) 사면보강공사	금성 파초1	옹벽블럭 재설치 L=51m(h=2m)	25	이상없음	
화림2리 배수로정비공사	금성 화림2	L형측벽(1500) L=46m, 암거박스(2×1.5m) L=5m	43	이상없음	
묵산1리(을음실길) 아스콘덧씌우기공사	지산 묵산1	아스콘덧씌우기 1식	32	이상없음	
지랑1리 마을안길 도로확포장공사	복수 지랑1	PC암거(2.0×1.2) L=55m, 콘크리트 포장 A=56.0㎡, A=184.0㎡	99	이상없음	
마전9리(경로당주변) 법면정비공사	추부 마전9	자연석 L=50m(H=1.5~2.0m)	22	이상없음	
요광3리(농업유통센 터 뒤) 배수관 정비사업	추부 요광3	이중벽관(D500)L=225m, 우수받이 18개소, 집수정 19개소	68	이상없음	
두두2리(양지땀) 마을광장 조성공사	군북 두두2	조형소나무 4주, 사철나무 210주 화강석경계석 65EA 투수블록(60t) A=79.5㎡ 자연석쌓기(H=1.5m) A=31.5㎡	35	이상없음	
호티3리(작은갯골) 도로확포장공사	군북 호티3	콘크리트포장(T=0.2m) B=1.0~2.5m L=152m 옹벽블럭쌓기(H=0.5~0.75 m) L=66m	35	이상없음	
야간어린이집(원광 어린이집)	금산 상리	아동2명 이상 및 총 보육시간 월 20시간 이상일 경우, 담임교사2, 보조교사1, 조리사 1(시간외수당) 인건비지원	50	이상없음	

# 주요사업장 현장 점검 결과

## □ 행정복지위원회

【 3일차 : 5. 1. (월) 】 : 5개소 (금산3, 제원2)

사 업 명	위 치	사 업 량	사업비 (백만원)	시 찰 결 과	비 고
금산형 맞춤형지 “희망나눔공간” 공사	금산 상리	희망나눔공간 1개소(16.87㎡/5.1평/리모 텔링)	33	이상없음	
하옥3리(백골) 농로포장공사	금산 하옥	콘크리트포장(B=3.0~5.0 m) L=13m	35	이상없음	
금산야구장 조성공사	금산 하옥	야구장(1면 12,000㎡) 및 주차장(80면) 조성 1식	9,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>관람석이 일정부분 확보될 수 있도록 개선 바람.</li> <li>사면의 조정 마무리를 완성도 있게 추진 바람.</li> </ul>	개선
제원1리(암질) 농로확포장공사	제원 제원1	콘크리트 포장 B=2.0m, L=200.0m	28	이상없음	
월영산 출렁다리 조성사업	제원 천내	출렁다리 L=275m, B=1.5m, H=45m	5,800	<ul style="list-style-type: none"> <li>반기별 정기점검시 시설물 안전과 관련된 계량화된 수치를 확보하고, 데이터화 하기 바람.</li> </ul>	개선

# 주요사업장 현장 점검 결과

## □ 경제산업위원회

【 1일차 : 4. 27. (목) 】 : 7개소 (금성1, 진산2, 복수1, 추부3)

사 업 명	위치	사 업 량	사업비 (백만원)	시 찰 결 과	비고
농어촌도로 금성206호(상가2리) 도로확포장공사	금성 상가2	도로확포장 L=0.5km, B=8.0m	374	이상없음	
사과 다축과원 조성 시범사업	진산 삼가	0.2ha(2개소) ※개소당 0.1ha	20	이상없음	
진산성지 숲길 정비사업	진산 지방	2.8km	220	이상없음	
위생매립장 생활자원회수센터 비가림시설 설치공사	추부 용지	1식/ 건축면적 420㎡(일반철골)	189	<ul style="list-style-type: none"> <li>생활자원 회수센터 운영비 절감을 위해 관련부서와 협의하여 비가림시설 천장에 태양광 시설 설치 검토 바람</li> </ul>	보완
복수농공단지 관리사무소 옥상방수 및 비가림설치공사	복수 용진	옥상 우레탄 방수 및 비가림시설 1식	22	이상없음	
2022년 노후기반시설 개선사업 농공단지 인도활용 주차장 개선	추부 신평	인도 활용 주차장 확보 공사 1식	100	이상없음	
청년농업인 영농정착 기술지원사업	추부 신평	1개소[시설하우스 1,500㎡(2동)/열풍기 4대]	60	이상없음	



# 주요사업장 현장 점검 결과

## □ 경제산업위원회

【 2일차 : 4. 28. (금) 】 : 7개소 (제원2, 부리1, 군북4)

사 업 명	위 치	사 업 량	사업비 (백만원)	시 찰 결 과	비 고
신안2리 다목적센터 조성사업	군북 산안2	다목적센터 조성 1식	1,000	이상없음	
청년농업인 CEO리더십 양성지원사업	군북 외부	1개소 (딸기 시설하우스 1층 시설 보완, 하이베드 4줄 설치)	20	이상없음	
청년농업인 인큐베이팅 기술지원사업	군북 외부	1개소(갯잎 하우스 내부 차광·관비·환기시설 설치)	20	이상없음	
난방비 절감을 위한 인덕션 보일러 시범사업	군북 외부	면적 660㎡	49	<ul style="list-style-type: none"> <li>인덕션 보일러 열기로 인한 안전 사고 예방을 위한 보호 케이지 설치 필요</li> </ul>	개선
제원지구 농어촌마을 하수도 정비사업	제원 구역1	오수관로 L=6.62km, 펌프장 10개소	6,548	이상없음	
군도14호 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	제원 대산	급경사지 정비 L=0.57km	1,520	이상없음	
인삼약초특화농공단 지 폐수처리장 협기성 소화조 설치공사	부리 창평	폐수처리시설 지하 1층, 지상 1층 증설 ※건축 연면적 286㎡, 협기성 소화조 1식	1,330	이상없음	

# 주요사업장 현장점검결과

## □ 경제산업위원회

【 3일차 : 5. 1. (월) 】 : 6개소 (금산3, 남일1, 남이2)

사 업 명	위치	사 업 량	사업비 (백만원)	시 찰 결 과	비고
하금2리(증평천) BOX설치 및 호안정비공사	남이 하금2	BOX설치 L=13.0m, B=5.0m	232	이상없음	
남이 농어촌 지방상수도 시설공사	남이 흑암1	상수관로(PE관, D63) L=236m	41	이상없음	
청년농업인 CEO리더십 양성지원사업	남일 황풍	1개소 [딸기 시설하우스 1동(660㎡) 설치]	20	이상없음	
상옥3리(셋골) 진입도로 확포장공사	금산 상옥3	도로 확포장 L=360m, B=5.0m	376	이상없음	
금산 군계획도로(소로3- 금산178호선) 포장공사	금산 중도9	아스콘포장 A=710㎡/ 보차도 측구 L=283m 등	70	이상없음	
중도7리 공영주차장 조성사업	금산 중도7	A=1,168㎡ [주차대수:39면]	1,200	<ul style="list-style-type: none"> <li>주차장 주변이 어두워 여성 등 노약자의 안전사고가 우려되므로 관련 부서와 협의하여 가로등 설치 검토 바람</li> </ul>	보완

## 모 범 사 례(행정복지위원회)

1. 공 사 명 : 석동1리(청용골) 옹벽설치공사
2. 위 치 : 남이면 석동리 377번지
3. 공사기간 : 2022. 9. 14. ~ 2022. 10. 13.
4. 사 업 량 : 이중벽관(D600) L=60m, 콘크리트포장 A=0.37㎡
5. 사 업 비 : 33백만원(도급 20 / 관급 13)
6. 사업내용
  - 남이면 석동리 청용골의 전답들이 매년 우기시 산에서 내려온 토사와 우수로 인하여, 피해를 입었으나,
  - 본 석동1리(청용골) 옹벽설치공사를 통해, 우수를 1차 옹벽으로 받은후, 2차로 이중벽관을 통해 수로를 확보하여, 건너편 전답으로 가는 피해를 막아, 안정적인 영농 여건 마련은 물론 쾌적하고 사람이 찾는 마을을 조성함.



## 모 범 사 례(행정복지위원회)

1. 공 사 명 : 호티3리(작은갓골) 도로 확포장공사
2. 위 치 : 군북면 호티리 152-2, 332-1번지 일원
3. 공사기간 : 2023. 3. 16. ~ 2023. 5. 14.
4. 사 업 량 : 옹벽블럭쌓기(H=0.5~0.75m) L=66m, 콘크리트포장(B=1.0~2.0m) L=152m
5. 사 업 비 : 35백만원 (도급 23 / 관급 12)
6. 사업내용
  - 군북면 호티3리(작은갓골) 도로는 폭이 4~5m로 차량의 교행이 곤란한 도로였으나,
  - 이장과 마을주민들이 전답의 두둑을 이용하여 도로 확장을 요구하고 면에서 적극 반영하여, 기존의 도로에서 양옆으로 1.5~2m를 확포장해 차량의 교행이 가능하게 되어, 마을 진입로의 도로여건을 획기적으로 개선함.





## 모 범 사 례(경제산업위원회)

1. 공 사 명 : 진산성지 숲길 정비사업
2. 위 치 : 진산면 지방리 산2-1번지 일원
3. 공사기간 : 2023. 01. ~ 2023. 05.
4. 사 업 량 : 숲길 정비 2.8km
5. 사 업 비 : 220백만원(도 132 / 군 88)
6. 사업내용
  - 본 사업은 대전 서구 장안동과 충남 금산 진산성지로 연결되는 총 6.3km 숲길로 진산성지의 역사적·문화적 가치를 발굴하기 위한 순례길 조성사업으로,
  - 금산군, 대전 서구, 천주교 대전교구, 진산성지 성당과 함께 업무협약을 통해 금산군에서 마근대미재 ~ 진산성지 성당 구간 2.8km를 조성하고 나머지 3.5km 구간은 대전 서구청이 조성하기로 하였으며, 진산성지 성당과 천주교 대전 교구에서는 진산성지의 역사적 의미를 알리는 역할을 하게 됨.
  - 본 사업은 기관 간 효율적인 지역 네트워크 사업 성공사례로 꼽히며 문화와 이야기를 갖춘 진산성지 순례길을 조성하여 한국판 산티아고 순례길로 거듭나길 기대하고 있음.

