

의안 번호	제28호
----------	------

제안년월일 : 2025년 4월 9일
제안자 : 송영천, 정기수 의원

- 제328회 금산군의회 임시회 -
**2025년 상반기 주요사업장
현장점검 결과 보고서**
(2025년 4월 24일 ~ 4월 28일 / 3일간)



금산군의회
GEUMSAN COUNTY COUNCIL

1. 추진배경

금번 제328회 임시회의 주요사업장 현장점검은 위원회별로 사업장을 직접 방문하여 사업이 당초 설계와 같이 준공되었는지 계획대로 추진되고 있는지를 점검하고 현장에서 주민여론을 파악하여 민원을 해소함은 물론 행정사무감사·군정질문·예산안 심사 등 의정활동 기본 자료로 활용하기 위하여 실시하는 의정활동임.

2. 시찰현황

○ 기 간 : 2025. 4. 24.(목) ~ 4. 28.(월) / 3일간

- 기획행정위원회 : 2025. 4. 24.(목) ~ 28.(월) / 3일간
- 산업건설위원회 : 2025. 4. 24.(목) ~ 28.(월) / 3일간

○ 대 상 : 주요사업장 40개 사업장

- 기획행정위원회 : 22개 사업장 (본청 6, 직속기관 2, 읍면 14)
- 산업건설위원회 : 18개 사업장 (본청 15, 직속기관 3)

○ 참 여 : 12명 (의원 6명, 관계공무원 6명)

- 행정복지위원회 : 6명 (의원 3, 공무원 3)
 - 의 원 : 박병훈 위원장, 최명수 의원, 정기수 의원
 - 공무원 : 전문위원(이금성), 직원(윤지현, 임호균)
- 경제산업위원회 : 6명 (의원 3, 공무원 3)
 - 의 원 : 송영천 위원장, 정옥균 의원, 심정수 의원
 - 공무원 : 전문위원(윤주현), 직원(윤홍균, 김다운)

○ 사업장 설명 : 해당 국장, 과장 또는 읍·면장

○ 중점 확인사항

- 당초 사업이 계획대로 추진되고 있는지 여부
- 주민의견 수렴 확인

3. 총 평

<기획행정위원회 소관>

- 제328회 임시회 기간 중 2025. 4. 24.부터 4. 28.까지 3일간 기획행정복지위원회 소관 관내 주요 사업장을 직접 방문하여 점검한 결과, 전반적으로 당초 설계와 계획대로 추진 되고 있었음.
- 대부분의 사업장이 주민 의견을 수렴하여 마을 숙원사업 및 주민불편 사항을 추진하였으며, 대다수 토지 소유자들의 동의를 통해 농로 확·포장, 배수로 정비, 사면 보강 등의 사업을 추진하여 사고 위험 요인을 제거하여 안전하고 깔끔한 마을 조성에 기여하였음.
- 다만 일부 사업장에서는 사업대상지 인근 위험요인 처리 미흡과, 사업 대상지 위치선정에 대한 아쉬움, 사업 종료 후 마무리가 미진한 사업장, 생태계를 고려하지 않은 자재 선정 등 아쉬운 부분이 있었음.
- 추후 각종 사업 추진시에는 철저한 사전 준비를 통하여 당초 계획된 공정대로 깔끔한 마무리가 될 수 있도록 노력하여야 할 것임.

〈산업건설위원회 소관〉

- 제328회 금산군의회 임시회 기간 중 2025. 4. 24.(목)부터 4. 28.(월)까지 3일간 산업건설위원회 소관 관내 주요 사업장을 직접 방문하여 점검한 결과, 전반적으로 공사 및 사업이 설계와 계획에 맞게 차질 없이 추진 되고 있었음.
- 주요 사업장에 대한 현지 시찰 결과 주민 편의, 안전과 농가소득 증대를 위해 대다수 사업장은 당초 계획과 같이 추진되었음.
- 그러나, 일부 사업장은 시설공사보다 부지조성 공사비가 더 많이 소요되는 등 대상지 선정에 상당한 아쉬움이 있음.
- 대형 공공건축물의 건립 부서와 사용부서가 다른 경우 사전 충분한 사전 협의를 통해 당초 목적과 규모의 변경 없이 추진되어 추가적인 예산, 기간이 소요되지 않도록 하여야 할 것임.

□ 시찰결과 지적사항

구 분	주요사업장 대 상 지	지 적 사 항				모범 사례
		계	시 정	개 선	보 완	
계	40개 사업장	10	5	3	2	2
기획행정위원회	22개 사업장	7	3	2	2	1
산업건설위원회	18개 사업장	3	2	1	-	1

4. 행 정 사 항

- 개선 및 시정이 요구되는 사항은 관련 실과 및 직속기관에 조치될 수 있도록 통보하고 그 결과를 회신하여 주기 바람.

주요사업장시찰결과

□ 기획행정위원회

【 1일차 : 4. 24. (목) 】 : 9개소(보건소, 금성, 군북2, 진산, 복수, 추부3)

사업명	위치	사업량	사업비 (백만원)	시찰결과	비고
금성면 파초리 다목적광장 조성사업	금성 파초	◦ 아스콘포장 612m ² , ◦ 측구수로관 L=44.0m	74	이상없음	
교촌2리(어리실골) 사면보강공사	진산 교촌	◦ 옹벽블록 A=132m ² , ◦ 콘크리트포장 A=37m ²	49	이상없음	
목소리(바탕골)배수로 정비공사	복수 목소	◦ 수로관(1000C) L=110m, ◦ 자연석쌓기 A=20m ²	29	이상없음	
서대2리 재터골 소교량 소규모위험시설 정비사업	추부 서대	◦ 84백만원(도급 64 / 관급 20)	84	이상없음	
추부면 비례1리 암거선형 개량공사	추부 비례	◦ 수로암거(2.0*1.5) L=6.0m 등	60	이상없음	
장대1리 마을광장 외 1개소 덧씌우기공사	추부 장대	◦ 아스콘덧씌우기 A=1,956m ² 등	47	이상없음	
군북면 내부리 다목적광장 조성사업	군북 내부	◦ 아스콘포장(t0.45) A=421.5m ² ◦ 잔디블럭포장 A=350m ²	204	- 다목적 광장 진입로 근처 잔여지 물고임으로 인근 주택에 물이 유입될 수 있으므로 사전 조치 바람 - 잔디 블럭에 잔디 식재가 되어있지 않음. 조속히 식재 바람.	시정
외부1리(마을안길) 세천정비공사	군북 내부	◦ 자연석쌓기 H=2.0m, L=60m	29	- 사업 대상지 옆 갈림길에 있는 사면에 자연석 쌓기 추가 보완 필요	보완
치매안심센터(운영현황 점검)	금산 중도	◦ 운영현황 점검	1,171	이상없음	

주요사업장시찰결과

□ 기획행정위원회

【 2일차 : 4. 25. (금) 】 : 7개소(관광2, 인삼1, 가족1, 금산1, 남일1, 남이1)

사업명	위치	사업량	사업비 (백만원)	시찰결과	비고
금산군장애인복지관 건립공사	금산 상옥	◦ 연면적 2,286.41㎡ /대지면적 8,310㎡	16,136	이상없음	
역평1리(달포재) 아스콘포장 덧씌우기공사	남이 역평	◦ 아스콘포설 A=2,880㎡	48	이상없음	
남일면 음대리 다목적광장 조성사업	남일 음대	◦ 아스콘포장 A=632㎡	61	- 다목적 광장 내 주차라인 도색 작업 필요 - 바닥면 파임 훼손 보수 필요	개선
개삼터 포레스트 테마공원 조성사업	남이 성곡	◦ VR체험관 신축(123.12㎡/1층) 및 환경조형(놀이)시설 설치 등	5,000	- 개삼터 포레스트 테마공원 활성화를 위한 홍보계획 수립하여 관리에 만전을 기하기 바람	개선
뿌리깊은 인삼체험마을	남이 성곡	◦ 인삼컨텐츠 전시실, 체험관 등 신축 946.2㎡ / 2층	4,210	- 뿌리깊은 인삼체험마을 진입로 부근 적치물 제거 필요 - 뿌리깊은 인삼체험마을 홍보할 수 있는 이정표, 홍보 현수막 등 설치 하여 홍보에 철저를 기하기 바람	시정
하옥3리(원줄길)입구도 로 재정비공사	금산 하옥	◦ 아스콘포장 A=401㎡, 빗물받이 3개소, 맨홀인상 6개소	31,304	이상없음	모범 사례
2024년 전통시장 및 상점가 시설현대화 지원사업	금산 중도	◦ 판매장 리모델링, ◦ 아케이드 보수 ◦ 도매장·생약시장 지붕교체	1,086	이상없음	

주요사업장시찰결과

□ 기획행정위원회

【 3일차 : 4. 28. (월) 】 : 6개소 (관광1, 재무1, 보건소1, 부리2, 제원1)

사업명	위치	사업량	사업비 (백만원)	시찰결과	비고
부리면사무소 화재복구공사(건축)	부리 현내	◦ 화재복구공사(건축, 전기, 소방, 냉난방기, 철거, 폐기물 등)	392	이상없음	
현내2리(너더리골) 수해복구공사	부리 현내	◦ L형측구 L=114m, 콘크리트 포장(B=0.9m) L=114m, 자연석 쌓기(H=0.3m) L=54m	27	이상없음	
창평3리 옹벽블록 설치공사	부리 창평	◦ 옹벽블록 쌓기 L=48m, H=1.0m, 콘크리트 포장 L=55m, B=2.0m	31	- 옹벽 블록과 도로 사이 안전 펜스 설치 필요	보완
금강여울목길 내발로 가는사업	제원 용화	◦ 반딧불이 전망대 설치 및 사면보강 공사 1식	925	- 전망대 올라가는 데크 계단 파손 부분 보완 필요 - 반딧불이 전망대 활성화를 위한 홍보계획 수립하여 추진 필요	시정
제원면 수당리(소하천)재해복 구공사(2공구)	제원 수당	◦ 블록쌓기 L=40m, H=1.75m	31	이상없음	
금산군보건소 이전 신축공사	금산 상리	◦ 대지면적 5,437㎡ / 건축면적 1,528.60㎡ / 연면적 5,825.50㎡(지상 6층)	22,462	이상없음	

주요사업장시찰결과

□ 산업건설위원회

【 1일차 : 4. 24. (목) 】 : 6개소 (남이 2, 제원 3, 부리 1)

사업명	위치	사업량	사업비 (백만원)	시찰결과	비고
우리동네 녹색쉼터 조성사업	남이 흑암	◦ 사업내용 : 녹색쉼터 조성 ◦ 사업량 : 수목 7,905본 식재, 파고라 2조, 산책로 조성 등	300	이상없음	
2024년 공중화장실 신축사업	남이 흑암	◦ 이동식화장실 설치(3개소)	198	이상없음	
친환경청년농부 시설 지원 사업	제원 명암	◦ 단동하우스 신축	55	이상없음	
청년농업인 영농정착지원 공모사업	제원 저곡	◦ 약초 쌈채소 스마트팜	100	- 설치업체가 누수 등 하자보수를 조속히 실시토록 조치 - 추후 유사 보조사업계획 수립시 설치업체의 하자보수 기간 등 제도 개선 마련필요	개선
천내리 스마트팜 조성공사	제원 천내	◦ 스마트팜 4연동 1,354m ² - 재배동 1,130m ² - 작업장 224m ²	1,500	이상없음	
부리면 현내2리 인도교설치공사	부리 현내	◦ 인도교설치 L=16m ◦ 콘크리트포장 A=98m ²	142	이상없음	

주요사업장 점검결과

□ 산업건설위원회

【 2일차 : 4. 25. (금) 】 : 5개소 (금성 2, 추부 3)

사업명	위치	사업량	사업비 (백만원)	시찰결과	비고
신소비트렌드 과수품목 안정생산 기반조성	금성 하류	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 만감류 묘목(윈터프린스) 250주 ◦ 차광커텐(1식) 	20	이상없음	
미래복합 디지털 교육관 조성사업	금성 의총	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 미래복합 디지털농업 교육관 증축 (건축, 전기, 통신, 소방 등) 	4,900	이상없음	
스마트기술기반 생활편익 서비스 구축사업(스마트 버스 쉼터)	추부 마전	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 스마트 버스 쉼터 -> 냉난방기, 온열벤치, 와이파이, 심장제세동기 등 서비스 제공 	48	<ul style="list-style-type: none"> - 외부 핸드폰 무선충전기와 내부 온열벤치 무선충전기의 전기 배선 분리필요 	시정
추부버스정류장 환경개선사업	추부 마전	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 콘크리트포장 깨기 14.2㎡ ◦ 아스콘포장깨기 52.9㎡ ◦ 콘크리트포장 2.12a ◦ 아스콧덧씌우기 7.92a 	173	이상없음	
추부면 마전6리 공영주차장 조성공사	추부 마전	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 주차장 조성 A=2,389㎡(60면) 	1,900	이상없음	

주요사업장 점검결과

□ 산업건설위원회



【 3일차 : 4. 28. (월) 】 : 7개소 (금산읍 7)

사 업 명	위치	사 업 량	사업비 (백만원)	시 찰 결 과	비고
2024년 공중화장실 개선사업	금산 상리	<ul style="list-style-type: none"> ◦안심스크린 상 67, 하 24 ◦불법촬영 스티커 24 ◦안심벨 13 ◦불법촬영감지장치 22 	120	이상없음	
산불소화 수관수막타워	금산 중도 (비호산 근린공원)	<ul style="list-style-type: none"> ◦사업내용 : 산림 인접 주요시설물 보호를 위한 산불 수관 수막타워 설치 ◦사 업 량 : 수관수막타워 6개, 엔진펌프 2개, 물탱크 1개, 기계실 1식 	396	이상없음	
행복드림센터 건립공사	금산 상리	<ul style="list-style-type: none"> ◦행복드림센터 조성 (지하2층/지상5층 노유자시설 10,596㎡ 신축) 	410.75	이상없음	
후곤천(행복드림센터- 한국전력) 디자인형울타리 스텐판보수공사	금산 중도	<ul style="list-style-type: none"> ◦디자인형울타리 스텐판보수 307개소 	22	이상없음	
금산금빛시장 대규모 주차장 조성사업 건물해체공사	금산 하옥	<ul style="list-style-type: none"> ◦건물5동 해체공사 	198	이상없음	
행복복지 문화센터	금산 하옥	<ul style="list-style-type: none"> ◦행복복지문화센터 조성 (지하1층/지상4층 노유자시설 1,455.13㎡ 신축) 	86.3	이상없음	
전통시장 공용 화장실 개보수사업	금산 상리	<ul style="list-style-type: none"> ◦중부시장 내 화장실 리모델링 	100	<ul style="list-style-type: none"> - 화장실 출입문 불투명 필름 부착, 좌변기 하자보수 실시 - 하자보수 철거 및 관리 철거 	시정

모 범 사 례(기획행정위원회)

1. 공 사 명 : 하옥3리(원줄길)입구도로 재정비 공사
2. 위 치 : 금산읍 하옥리 415-6번지
3. 공사기간 : 2024. 8. 29. ~ 2024. 10. 27.
4. 사 업 량 : 아스콘포장 A=401m², 빗물받이 3개소, 맨홀인상 6개소
5. 사 업 비 : 31,304천원
6. 주요내용

- 기존 하옥3리(원줄길) 입구도로의 바닥면이 울퉁불퉁하고 경사가 심해, 강우 시 물웅덩이가 쉽게 발생하고 차량 통행 시 안전사고 위험 및 주민 불편이 컸음. 이에 아스콘 포장 공사를 통해 지면을 평탄하게 정비하고 배수 여건을 개선하여, 차량 및 보행자 통행 안전성이 크게 향상되었으며, 주민 생활 편의 또한 증진됨. 재정비 이후 주민들의 만족도가 높아져 모범사례로 선정함.

	
<p>착공전</p>	<p>준공후</p>

모 범 사 례(산업건설위원회)

1. 공 사 명 : 우리동네 녹색쉼터 조성사업
2. 위 치 : 금산군 남이면 흑암리 454 일원
3. 공사기간 : 2024. 3. 20. ~ 2024. 5. 20.
4. 사 업 량 : 수목식재, 무장애 산책로 등
5. 사 업 비 : 300백만원(도 90 / 군 210) ※ 도민참여 예산
6. 사업내용
 - 본사업은 도민참여 예산 사업으로 남이면에 위치한 장애우평등학교에 장애의 경계 없이 하나되는 건강한 녹색쉼터를 조성하는 사업으로
 - 동행의 숲 조성으로 주민공동체 일원들이 함께 활동하는 장소를 마련하고 사회경제적 취약계층 거주(이용)하고 있는 시설의 생활환경 개선으로 군민 정서안정 및 심신치유에 기여할 것으로 기대됨.

