

# 계속비사업조서

**【 총    괄 】**

(단위 : 천원)

[illegible]

# 계 속 비 사 업 조 서

【일 반 회 계】

(단위 : 천원)

정 책 위	단 위	세 부 사 업	사업개요	총사업비	2022년도까지			2023년도			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비 고
					예산액	집행액	잔 액	예산액	집행액	잔 액				
합 계 (38건)		당초		530,052,100	109,294,340	96,889,740	12,404,600	60,295,815	41,081,769	18,756,046	91,789,936	173,593,650	95,078,359	
		변경		584,594,556	109,294,340	100,366,803	8,927,537	60,295,815	45,699,490	14,596,325	99,487,936	90,331,464	225,185,001	
		증감		54,542,456	0	3,477,063	▲3,477,063	0	4,617,721	▲4,159,721	7,698,000	▲83,262,186	130,106,642	
		신규		48,058,000							10,798,000	5,528,000	31,732,000	
저소득층사회안전망구축(사회복지/기초생활보장)														
복지행정지원서비스														
	금산통합돌봄 복지마을조성 (도비)	당초	◦ 사업위치 : 금산을 아인리 산31-1				0	500,000	42,000		2,158,000	16,442,000		2023~ 2025
변경		◦ 사업내용 : 통합돌봄마을 조성	19,100,000			0	500,000	230,000	270,000	2,158,000	16,442,000		2023~ 2025	
증감		◦ 사업기간 : 2023-2025	19,100,000	0	0	0	0	188,000	270,000	0	0	0		
장애인복지증진														
	장애인시설지원													
	장애인복지관	당초	◦ 사업위치 : 금산을 상옥리 480-5	10,700,000	4,830,000	4,688,079	141,921	49,924		49,924	1,500,000	4,320,076		2022~ 2025
변경		◦ 사업내용 : 연면적 2,286 ㎡/대지면적 7,858㎡	12,890,902	4,830,000	4,420,140	409,860	49,924		49,924	1,500,000	3,840,978	2,670,000		2022~ 2026
증감		◦ 사업기간 : 2018. ~ 2026.	2,190,902	0	▲267,939	267,939	0	0	0	0	▲479,098	2,670,000	변경	
재난관리체계확립														
	재해재난복구													
	양지지구 재해위험 지구정비	당초	◦ 사업위치 : 금산을 양지리 330-1번지 일원	9,972,000	1,800,000	1,228,332	571,668	1,452,000	1,447,000	5,000	2,800,000	3,920,000		2020~ 2025
변경		◦ 사업내용 : 하천정비 L=3.27km, 교량 6개소	9,972,000	1,800,000	1,745,935	54,065	1,452,000	1,002,464	449,536	2,800,000	2,940,000	980,000		2020~ 2026
증감		◦ 사업기간 : 20.04.~25.12.	0	0	517,603	▲517,603	0	▲444,536	444,536	0	▲980,000	980,000	연장	
재난관리체계확립														
	재해재난복구													
	금산지구 홍수해생활권 정비	당초	◦ 사업위치 : 금산을 상옥리 480-5번지 일원	47,334,000	6,600,000	1,547,703	5,052,297	0	0	0	3,300,000	12,334,000	25,100,000	2021~ 2026
변경		◦ 사업내용 : 우수관거개량 L=6.9km 등	47,334,000	6,600,000	1,572,169	5,027,831	0	0	0	0	3,300,000	4,087,500	33,346,500	2021~ 2028
증감		◦ 사업기간 : 21.05.~28.12.	0	0	24,466	▲24,466	0	0	0	0	▲8,246,500	8,246,500	연장	

정 책 위	세 부 사 업		사업개요	총사업비	2022년도까지			2023년도			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비 고	
					예산액	집행액	잔 액	예산액	집행액	잔 액					
재난관리체계확립															
	재해재난복구														
		제원지구 자연 재해위험지구정비	당초	◦ 사업위치 : 제원면 제원리 39-2번지 일원 ◦ 사업내용 : 하천정비 L=2.35km 등 ◦ 사업기간 : 22.05.~27.12.	30,000,000	1,500,000	745,359	754,641	0	0	450,000	14,150,000	13,900,000	2022~ 2026	
			변경		30,000,000	1,500,000	745,359	754,641	0	0	450,000	2,250,000	25,800,000	2021~ 2027	
			증감		0	0	0	0	0	0	0	▲11,900,000	11,900,000	연장	
재난관리체계확립															
	재해재난복구														
		읍내1지구 자연 재해위험지구정비	당초	◦ 사업위치 : 진산면 읍내리 192번지 일원 ◦ 사업내용 : 하천정비 L=850m 등 ◦ 사업기간 : 23.04.~25.12.	5,516,000			0	266,000	100,000	166,000	600,000	4,650,000		2023~ 2025
			변경		5,516,000			0	266,000	148,590	117,410	600,000	3,487,500	1,162,500	2023~ 2026
			증감		0	0	0	0	0	48,590	▲48,590	0	▲1,162,500	1,162,500	연장
체육시설															
	체육시설확충														
		반다비 체육센 터 조성사업(기 금)	당초	◦ 사업위치 : 금산을 상옥리 409번지 일원 ◦ 사업내용 : 지하1층, 지상2 층 / 연면적 3,865.95㎡ / 부 지면적 14,736㎡ ◦ 사업기간 : 2019.01. ~ 2025. 10.	14,950,000			0	1,450,000	6,085,757	▲4,635,757	6,000,000	7,500,000		2023~ 2025
			변경		19,743,000			0	1,450,000	1,450,000	0	6,000,000	12,293,000		2023~ 2025
			증감		4,793,000	0	0	0	0	▲4,635,757	4,635,757	0	4,793,000	0	변경
체육시설															
	체육시설확충														
		추부면 수영장 조성사업(금산 추부 반다비 체 육센터 조성사 업)	당초	◦ 사업위치 : 추부면 마전리 347-7번지 일원 ◦ 사업내용 : 지하1층, 지상2 층 / 연면적 3,200㎡ / 부지 면적 9,479㎡ ◦ 사업기간 : 2024.01. ~ 2027. 12.	0						0				
			변경		19,000,000					0	3,968,000	2,300,000	12,732,000	2024~ 2027	
			증감		▲19,000,000	0	0	0	0	0	3,968,000	2,300,000	12,732,000	신규	
아동복지증진															
	아동복지 장려														
		아이조아센터 조성사업 (지방소멸대응 기금)	당초	◦ 사업위치 : 금산을 상옥리 366-1(구.한국타이어사택 103동)외 5필지 ◦ 사업내용 : 지하1~지상3층 연면적(2,750㎡), 건축면적(716.7㎡) ◦ 사업기간 : 2024.1~2027.10.	17,600,000			0			0	17,600,000	0	0	2024~ 2027
			변경		17,600,000			0			0	17,000,000	0	600,000	2024~ 2027
			증감		0	0	0	0	0	0	0	▲600,000	0	600,000	

정 책 위	단 위	세 부 사 업		사업개요	총사업비	2022년도까지			2023년도			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비 고
						예산액	집행액	잔 액	예산액	집행액	잔 액				
기업관리															
중소기업활성화															
		공공임대형 지식산업센터 건립 사업 (균특)	당초	◦ 사업위치 : 금성면 하신리 745 일원	25,000,000	1,250,000	517,518	732,482	1,250,000	0	1,250,000	3,600,000	18,900,000	0	2022~ 2026
			변경	◦ 사업내용 : 지식산업센터 건립, 지상4층(연면적 6,000 ㎡)	25,000,000	1,250,000	743,762	506,238	1,250,000	0	1,250,000	3,600,000	2,650,000	16,250,000	2022~ 2026
			증감	◦ 사업기간 : 2022.~2026.	0	0	226,244	▲226,244	0	0	0	0	▲16,250,000	16,250,000	
지역경제육성															
경제활성화															
		전통시장 대규모 주차장 조성사업 (도비)	당초	◦ 사업위치 : 금산금빛시장	7,000,000			0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	0	2023~ 2026
			변경	◦ 사업내용 : 1,577㎡(총 109 면)	7,000,000			0	3,500,000	1,300,080	2,199,920	0	0	3,500,000	2023~ 2026
			증감	◦ 사업기간 : 2023~2026	0	0	0	0	0	1,300,080	-1,300,080	0	-3,500,000	3,500,000	
친환경생태하천조성															
하천정비															
		소하천정비 (지방이양)	당초	◦ 사업위치 : 금산군 일원	46,303,000	17,525,080	15,683,992	1,841,088	5,747,000		5,747,000	83,714	6,300,000	16,647,206	2019~ 2026
			변경	◦ 사업내용 : 소하천 정비사 업	46,303,000	17,525,080	17,525,080	0	5,747,000	4,386,278	1,360,722	83,714	4,200,000	18,747,206	2019~ 2026
			증감	◦ 사업기간 : 1단계사업(19년 ~ 24년, 5개소), 2단계사업 (23년~26년, 4개소)	0	0	1,841,088	▲1,841,088	0	4,386,278	▲4,386,278	0	▲2,100,000	2,100,000	
친환경생태하천조성															
하천정비															
		추풍천 정비사업	당초	◦ 사업위치 : 추부면 마전리	28,439,000	14,342,500	14,342,500	0	3,986,343	3,986,343	0	9,710,311	399,846		2017~ 2025
			변경	◦ 사업내용 : 하천정비 L=2.65km	28,039,154	14,342,500	14,342,500	0	3,986,343	3,986,343	0	9,710,311	0		2017~ 2025
			증감	◦ 사업기간 : 2017~2025	▲399,846	0	0	0	0	0	0	0	▲399,846	0	변경
친환경생태하천조성															
하천정비															
		성곡천 정비사업	당초	◦ 사업위치 : 남이면 성곡리	19,615,000	1,374,000	828,325	545,675	800,000	0	800,000	153,847	5,000,000	12,287,153	2021~ 2026
			변경	◦ 사업내용 : 하천정비 L=3.0km	19,615,000	1,374,000	838,664	535,336	800,000	0	800,000	153,847	3,800,285	13,486,868	2021~ 2027
			증감	◦ 사업기간 : 2021~ 2027	0	0	10,339	▲10,339	0	0	0	0	▲1,199,715	1,199,715	연장

정 책 위	단 위	세 부 사 업		사업개요	총사업비	2022년도까지			2023년도			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비 고
						예산액	집행액	잔 액	예산액	집행액	잔 액				
농업생산기반확충															
	농촌마을 종합개발														
		기초생활거점 육성사업 (금성면)	당초	◦ 사업위치 : 금성면 상가리, 파초리 일원	4,190,000	3,990,000	3,990,000	0	200,000	200,000	0	0	0	0	2019~ 2024
			변경	◦ 사업내용 : 금성면 교류센 터, 다목적 주차공간 조성 등	4,190,000	3,990,000	3,990,000	0	200,000	200,000	0	0	0	0	2019~ 2024
			증감	◦ 사업기간 : 2019.1.~2023.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	종료
농업생산기반확충															
	농촌마을 종합개발														
		기초생활거점 육성사업 (복수면2단계)	당초	◦ 사업위치 : 복수면 일원	2,000,000			0			0	1,000,000	1,000,000		2024~ 2025
			변경	◦ 사업내용 : 주민공동체 활성 화	2,000,000		0		0	1,000,000	1,000,000		2024~ 2025		
			증감	◦ 사업기간 : 2024~2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
농업생산기반확충															
	농촌마을 종합개발														
		기초생활거점 육성사업 (진산면/농촌협 약)	당초	◦ 사업위치 : 복수면 일원	4,000,000	311,000	311,000	0	1,354,000		1,354,000	1,540,000	795,000		2022~ 2025
			변경	◦ 사업내용 : 주민공동체 활성 화	4,000,000	311,000	311,000	0	1,354,000	1,354,000	0	1,540,000	795,000		2022~ 2025
			증감	◦ 사업기간 : 2024~2025	0	0	0	0	0	1,354,000	▲1,354,000	0	0	0	
농업생산기반확충															
	농촌마을 종합개발														
		기초생활거점 육성사업 (군북면/농촌협 약)	당초	◦ 사업위치 : 군북면 두두리 371	4,000,000	311,000	311,000	0	1,297,000	1,297,000	0	1,430,000	962,000		2022~ 2025
			변경	◦ 사업내용 : 군북마을센터 조성	4,000,000	311,000	311,000	0	1,297,000	1,297,000	0	1,430,000	962,000		2022~ 2025
			증감	◦ 사업기간 : 2022.1.~2025.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
농업생산기반확충															
	농촌마을 종합개발														
		농촌중심지 활성화 일반지구 (추부면/농촌협 약)	당초	◦ 사업위치 : 추부면 마전리 일원	19,000,000	1,170,000	1,170,000	0	2,699,000	2,699,000	0	3,871,000	6,413,000	4,847,000	2022~ 2026
			변경	◦ 사업내용 : 온세대들품복합 플랫폼조성, 중심지 배후마을 연계기반구축 등	19,000,000	1,170,000	1,170,000	0	2,699,000	2,699,000	0	3,871,000	7,642,000	3,618,000	2022~ 2026
			증감	◦ 사업기간 : 2022.1.~2026.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,229,000	▲1,229,000	

[illegible]

정 책 위	단 위	세 부 사 업		사업개요	총사업비	2022년도까지			2023년도			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비 고
						예산액	집행액	잔 액	예산액	집행액	잔 액				
농업생산기반확충															
	농촌마을 종합개발														
		충남형마을 만들기사업 (구석1리)	당초	◦ 사업위치 : 구석1리 일원 ◦ 사업내용 : 주민공동체활성 화 ◦ 사업기간 : 2024~2026	500,000			0			0	200,000	200,000	100,000	2024~ 2026
			변경		500,000			0			0	200,000	199,100	100,900	2024~ 2026
			증감		0	0	0	0	0	0	0	0	▲900	900	
농업생산기반확충															
	농촌마을 종합개발														
		충남형마을 만들기사업 (건천2리)	당초	◦ 사업위치 : 건천2리 일원 ◦ 사업내용 : 주민공동체활성 화 ◦ 사업기간 : 2024~2026	500,000			0			0	200,000	200,000	100,000	2024~ 2026
			변경		500,000			0			0	200,000	110,900	189,100	2024~ 2026
			증감		0	0	0	0	0	0	0	0	▲89,100	89,100	
농업생산기반확충															
	농촌마을 종합개발														
		다북1리 취락지 역 생활여건 개 조사업	당초	◦ 사업위치 : 복수면 다북1리 일원 ◦ 사업내용 : 취락지역 주민 주거환경 개선, 생활 인프라 확충 ◦ 사업기간 : 2023.~2026.	1,300,000	0	0	0	136,000	136,000	0	357,000	390,000	417,000	2023~ 2026
			변경		1,300,000	0	0	0	136,000	136,000	0	357,000	796,000	11,000	2023~ 2026
			증감		0	0	0	0	0	0	0	0	406,000	▲406,000	
농업생산기반확충															
	농업기반정비 및 개발														
		평촌지구 배수개선사업	당초	◦ 사업위치 : 부리면 일원 ◦ 사업내용 : 게이트펌프 3개 소, 배수로 L=1.7km, 복토 4.94ha ◦ 사업기간 : 2022~2026	8,300,000	50,000	50,000	0	600,000	600,000	0	2,500,000	5,150,000		2022~ 2026
			변경		8,300,000	50,000	50,000	0	600,000	600,000	0	0	0	7,650,000	2022~ 2026
			증감		0	0	0	0	0	0	0	▲2,500,000	▲5,150,000	7,650,000	
도로여건개선															
	도로망확충														
		천내지구 자연재해위험 개선지구 정비	당초	◦ 사업위치 : 제원면 ◦ 사업내용 : 도로개설 L=2.855km, 교량 2개소 ◦ 사업기간 : 2023~2027	32,000,000			0	1,620,000	922,719	697,281	400,000	10,000,000	19,980,000	2023~ 2027
			변경		32,000,000			0	1,620,000	922,719	697,281	400,000	4,548,000	25,432,000	2023~ 2027
			증감		0	0	0	0	0	0	0	0	▲5,452,000	5,452,000	

정 책 위	단 위	세 부 사 업		사업개요	총사업비	2022년도까지			2023년도			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비 고	
						예산액	집행액	잔 액	예산액	집행액	잔 액					
도로여건개선																
		도로망확충														
		적벽교 재가설 공사	당초	◦ 사업위치 : 부리면 ◦ 사업내용 : 교량1개소 ◦ 사업기간 : 2024~2027	0			0			0					
			변경		20,000,000			0			0	1,000,000	0	19,000,000	2024~ 2027	
			증감		20,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	19,000,000	신규	
농업생산기반확충																
		농촌마을 종합개발														
		방우리 연결도로 개설	당초	◦ 사업위치 : 부리면 ◦ 사업내용 : 수통~방우간 연 결도로 개설 L=2.54km, B=5.0m ◦ 사업기간 : 2017.~ 2026.	16,800,000	10,042,000	10,031,580	10,420	5,558,000	1,200,000	4,358,000	0	1,200,000		2017~ 2025	
			변경		16,800,000	10,042,000	10,042,000	0	5,558,000	4,624,644	933,356	0	0	1,200,000	2017~ 2026	
			증감		0	0	10,420	▲10,420	0	3,424,644	▲3,424,644	0	▲1,200,000	1,200,000	연장	
지역개발추진																
		지역개발지구사업														
		지역개발지구 지원도로사업 (금산을 서남부 지역 연결순환 도로)	당초	◦ 사업위치 : 금산을 양지리~ 하옥리 일원 ◦ 사업내용 : 도로개설 L=4.29km, B=10.0m ◦ 사업기간 : 18. 1. ~ 27. 12.	40,169,000	23,071,660	23,071,660	0	8,195,000	8,195,000	0	6,816,000	2,086,340		2018~ 2027	
			변경		40,169,000	23,071,660	23,071,660	0	8,195,000	8,195,000	0	6,816,000	0	2,086,340	2018~ 2027	
			증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲2,086,340	2,086,340	
쾌적한도시기반구축																
		도시계획운영관리														
		개발제한구역주 민지원사업	당초	◦ 사업위치 : 복수면일원 ◦ 사업내용 : 개발제한구역주 민지원사업 ◦ 사업기간 : 2023~2027	3,828,000			0	565,000	515,000	50,000	0	1,763,000	1,500,000		2023~ 2025
			변경		3,828,000			0	565,000	435,731	129,269	0	0	3,263,000	2023~ 2027	
			증감		0	0	0	0	0	▲79,269	79,269	0	▲1,763,000	1,763,000	연장	
금산형주거문화조성																
		친환경마을가꾸기														
		도시재생사업 (균류)	당초	◦ 사업위치 : 금산을 상리 232-3번지 일원, 하옥리 393-2번지 일원, 중도리 492-1번지 일원 ◦ 사업내용 : 도시재생사업 거점공간 조성과 생활인프라 개선 ◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2025년	73,578,100	13,627,100	12,698,878	928,222	12,793,600	11,653,940	1,139,660	17,694,814	29,462,586		2021~ 2025	
			변경		73,578,100	13,627,100	13,627,100	0	12,793,600	10,724,631	2,068,969	17,694,814	5,000,000	24,462,586	2021~ 2026	
			증감		0	0	928,222	▲928,222	0	▲929,309	929,309	0	▲24,462,586	24,462,586	연장	

정 책 위	세 부 사 업	사업개요	총사업비	2022년도까지			2023년도			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비 고	
				예산액	집행액	잔 액	예산액	집행액	잔 액					
아토피 자연치유마을 조성(지역및도시)														
	주거단지 및 기반시설 조성													
	아토피 치유마을 리노베이션 (지방소멸대응 기금)	당초	• 사업위치 : 금산군 군북면 상곡리 144-1번지 일원	0			0			0				
		변경	• 사업내용 : 지역개발사업구 역 지정 및 실시설계 용역 1 식, 단독주택 약 9동(2층, 약 20평형) 신축	4,200,000			0			0	4,200,000		2024~ 2027	
		증감	• 사업기간 : 2024. 12. ~ 2027. 12.	4,200,000	0	0	0	0	0	0	4,200,000	0	0	신규
아토피 자연치유마을 조성(지역및도시)														
	주거단지 및 기반시설 조성													
	금산 힐링치유 형 워케이션 농 촌 유학거점 조 성(지방소멸대 응기금)	당초	• 사업위치 : 금산군 군북면 상곡리 144-4번지 외 3필지 일원	0			0			0				
		변경	• 사업내용 : 주택 신축 약 12 동(2층, 20평형)	4,858,000			0			0	1,630,000	3,228,000		2024~ 2027
		증감	• 사업기간 : 2024. ~ 2027.	4,858,000	0	0	0	0	0	0	1,630,000	3,228,000	0	신규
보건의료서비스 기반확충														
	보건행정서비스 제공													
	농어촌 의료서 비스 개선 (보건소 이전 신축 공사비)	당초	• 사업위치 : 금산을 상리 232-3번지 일원	23,858,000			0	2,776,948	794,010	1,982,938	5,425,250	15,655,802		2023~ 2025
		변경	• 사업내용 : 금산군보건소 이전 신축 1식	23,858,400			0	2,776,948	794,010	1,982,938	5,425,250	7,259,201	8,397,001	2023~ 2026
		증감	• 사업기간 : 2023 ~ 2026	400	0	0	0	0	0	0	0	▲8,396,601	8,397,001	변경
농업기술지도														
	농업농촌지도기반조성													
	농촌지도기반조 성(미래복합 디 지털농업교육관 조성)	당초	• 사업위치 : 금산군 금성면 의총길 25	4,800,000	900,000	127,000	773,000	1,500,000	70,000	1,430,000	1,900,000	500,000		2022~ 2025
		변경	• 사업내용 : 3층 건축물 증축 1,205㎡	4,700,000	900,000	127,000	773,000	1,500,000	70,000	1,430,000	1,900,000	300,000	100,000	2022~ 2026
		증감	• 사업기간 : 2024. ~ 2025.	▲100,000	0	0	0	0	0	0	0	▲200,000	100,000	변경

# 계 속 비 사 업 조 서

【 특 별 회 계 】

(단위 : 천원)

정 책 위	단 위	세 부 사 업		사업개요	총사업비	2022년도까지			2023년도			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비 고
						예산액	집행액	잔 액	예산액	집행액	잔 액				
합 계 (9건)		당초			84,270,700	41,478,052	35,916,337	5,561,715	11,680,448	7,565,000	4,115,448	3,500,000	27,612,200	0	
		변경			83,971,269	40,878,621	36,390,289	4,488,332	11,680,448	9,749,793	1,930,655	4,575,520	3,689,000	23,147,680	
		증감			▲299,431	▲599,431	473,952	▲1,073,383	0	2,184,793	▲2,184,793	1,075,520	▲23,923,200	23,147,680	
		신규			0										
기업관리(산업, 중소기업일반)															
농공단지조성운영(농공단지사업 특별회계)															
	인삼약초특화농 공단지 복합문 화센터 건립(국 고)	당초	◦ 사업위치 : 부리면 창평리 ◦ 사업내용 : 단지 내 문화, 체 육, 복지 시설 및 산책로 조성 ◦ 사업기간 : 2023-2027	10,000,000			0	148,800		148,800	0	9,851,200	0	2023~ 2027	
변경		10,000,000			0	148,800	3,651	145,149	1,705,520	0	8,145,680	2023~ 2027			
증감		0		0	0	0	3,651	▲3,651	1,705,520	▲9,851,200	8,145,680				
깨끗한물관리(수도사업)															
맑은물공급															
	농어촌 지방상수도 (남이)	당초	◦ 사업위치 : 남이면 일원 ◦ 사업내용 : 지방상수도 확충 L=100m ◦ 사업기간 : 2015-2024 ◦ 총사업비 조정 : 증액 569천원(2021년도) - 예산액 기준 조정	10,250,000	10,250,000	9,522,925	727,075		0					2015~ 2024	
변경		10,250,569		10,250,569	9,760,971	489,598		0				2015~ 2025			
증감		569		569	238,046	▲237,477	0	0	0	0	0	0	변경		
깨끗한물관리(수도사업)															
맑은물공급															
	농어촌 지방상수도 (군북)	당초	◦ 사업위치 : 군북면 일원 ◦ 사업내용 : 지방상수도 확충 ◦ 사업기간 : 2017-2025 ◦ 총사업비 조정 : 감액 600,000천원(2016년도) - 예산액 기준 조정	6,364,000	6,364,000	6,295,118	68,882		0					2017~ 2024	
변경		5,764,000		5,764,000	5,075,741	688,259		0				2017~ 2025			
증감		▲600,000		▲600,000	▲1,219,377	619,377	0	0	0	0	0	0	변경		
깨끗한물관리(수도사업)															
맑은물공급															
	농어촌 지방상수도 (부리)	당초	◦ 사업위치 : 부리면 일원 ◦ 사업내용 : 지방상수도 확충 ◦ 사업기간 : 2019-2026	10,275,700	7,309,052	7,081,791	227,261	2,966,648		2,966,648				2019~ 2024	
변경		10,275,700		7,309,052	7,309,052	0	2,966,648	1,492,198	1,474,450			2019~ 2026			
증감		0		0	227,261	▲227,261	0	1,492,198	▲1,492,198	0	0	0	연장		

정 책 위	세 부 사 업	사업개요	총사업비	2022년도까지			2023년도			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비 고	
				예산액	집행액	잔 액	예산액	집행액	잔 액					
깨끗한물관리(수도사업)														
맑은물공급														
	농어촌 지방상수도 (금산지구)	당초	• 사업위치 : 금산을 신대리 • 사업내용 : 배수지기초 1개소, 물탱크(1,00톤) 2개소 • 사업기간 : 2022 ~ 2025	2,578,000	1,578,000	650,000	928,000	1,000,000	0	1,000,000	0		2022~ 2025	
		변경		2,878,000	1,578,000	1,578,000	0	1,000,000	688,944	311,056	300,000		2022~ 2025	
		증감		300,000	0	928,000	▲928,000	0	688,944	▲688,944	300,000	0	0	변경
깨끗한 물관리(수질개선)														
수질개선사업														
	금산천 비점오염 저감시설 설치	당초	• 사업위치 : 금산을 신대리 60- 2번지 일원 • 사업내용 : 인공습지조성 1식 • 사업기간 : 2018 ~ 2026	8,622,000	7,012,000	6,573,039	438,961	80,000	80,000	0	1,000,000	530,000		2018~ 2025
		변경		8,622,000	7,012,000	6,867,792	144,208	80,000	80,000	0	990,000	224,000	316,000	2018~ 2026
		증감		0	0	294,753	▲294,753	0	0	0	▲10,000	▲306,000	316,000	연장
깨끗한 물관리(수질개선)														
수질개선사업														
	기사천 인공습 지 비점오염저 감시설	당초	• 사업위치 : 금성면 의총리 508-4번지 일원 • 사업내용 : 인공습지조성 1식 • 사업기간 : 2020 ~2025	9,311,000	2,256,000	2,255,485	515	2,322,000	2,322,000	0	2,000,000	2,733,000		2018~ 2025
		변경		9,311,000	2,256,000	2,256,000	0	2,322,000	2,322,000	0	788,000	2,808,000	1,137,000	2018~ 2026
		증감		0	0	515	▲515	0	0	0	▲1,212,000	75,000	1,137,000	연장
깨끗한 물관리(수질개선)														
수질개선사업														
	기사천 생태하 천 복원사업	당초	• 사업위치 : 금성면 화림리~제 원면 수당리 일원 • 사업내용 : 생태하천 정비 1식 • 사업기간 : 2020 ~ 2027	24,500,000	6,099,000	3,054,000	3,045,000	4,270,000	4,270,000	0	0	14,131,000		2018~ 2025
		변경		24,500,000	6,099,000	3,054,000	3,045,000	4,270,000	4,270,000	0	279,000	400,000	13,452,000	2020~ 2027
		증감		0	0	0	0	0	0	0	279,000	▲13,731,000	13,452,000	연장
깨끗한 물관리(수질개선)														
수질개선사업														
	하류리 축산습 지 비점오염저 감시설	당초	• 사업위치 : 금성면 하류리 673-1번지 일원 • 사업내용 : 인공습지조성 1식 • 사업기간 : 2020 ~ 2026	2,370,000	610,000	483,979	126,021	893,000	893,000	0	500,000	367,000		2018~ 2025
		변경		2,370,000	610,000	488,733	121,267	893,000	893,000	0	513,000	257,000	97,000	2018~ 2026
		증감		0	0	4,754	▲4,754	0	0	0	13,000	▲110,000	97,000	연장